



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
Commune de FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

SEANCE DU 16 juin 2026

Nombre de Membres		
Membres en exercice	Présents	Votants
19	17	17 + 2 pouvoirs

Date de convocation 11 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le seize juin à vingt heures quinze, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal, qui a eu lieu en Mairie de FLAVIGNY sur MOSELLE 4, Place Michel Gardeux 54630 - FLAVIGNY SUR MOSELLE, sous la présidence de **Dominique ROUSSEAU**, Maire.

Présents : Sébastien FRESSE, Olivier LAMIELLE, Céline CAILLET, Bruno DEBARD, Elodie MASKO ZABE, Frédéric ORY, Vincent MAIRE, Allison BAUDOIN-SALLEZ, Christian JACQUES, Quentin GERARD, Fanny CARDOT, Ghyslaine GSCHWEND, Christine MEYER, Jean-Claude ROMARY, Dominique ROUSSEAU, Romane MAAS, Stéphanie HINDELANG.

Absents excusés : Laetitia RÉVEILLÉ, Guillaume ÉTÉVÉ

Procuration :

Laetitia REVEILLE a donné pouvoir à Fanny CARDOT,
Guillaume ÉTÉVÉ a donné pouvoir à Sébastien FRESSE.

Madame Fanny CARDOT a été nommée secrétaire de séance.

Commande Publique : Marché public (1.1)
Objet : Avenant Lots 5-6-7-8-9bis Marché de travaux du Projet Intergénérationnel
Délibération : D_56_2026

Le Maire déclare que, suite à des difficultés rencontrées en cours d'exécution, plusieurs lots de marché de travaux nécessitent la conclusion d'avenants :

- Lot 5- Menuiserie Extérieure Métallerie attribué à HELLUY

Objet de l'avenant : Ensemble vitrés intérieurs, barre d'appuis devant les fenêtres du presbytère, clôtures et portillons

Le montant de l'avenant est de 16 505.00€ HT

- Lot 6 -Menuiserie intérieure, marché attribué à l'entreprise EML :

Objet de l'avenant : fourniture de tablettes et moins-value sur la cuisine de la crèche
Le montant de l'avenant est de 739,15 € HT.

- Lot 7- Cloisons Faux plafonds à l'entreprise Gallois

Objet de l'avenant : création d'un cheminement dans les combles du presbytère pour la maintenance des équipements techniques à la demande d'Enedis et réalisation d'un plafond extérieur en sous face du débord de toit des logements R-1 au-dessus de l'espace culturel

Le montant de l'avenant est de 4 308,12 € HT

- Lot 8 -Revêtement de sol attribué à Jean Bernard Revêtements

Objet de l'avenant : Mise en œuvre de chape, fourniture et pose de tampons à carrelers et création de la feuillure

Le montant de l'avenant est de 1 280,00€ HT

- Lot 9bis - Peinture attribué à BELEN

Objet de l'avenant : Reprise des plafonds et des murs dans les séjours, tablettes de fenêtres, reprises des plinthes, des murs et plafonds dans les celliers

Le montant de l'avenant est de 5 098,40€ HT

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération n°51_2021 du 29 novembre 2021 attribuant le lot :

- 7 Cloisons Faux plafonds à l'entreprise GALLOIS

- 8 Revêtement de sols à l'entreprise JBR

Vu la délibération n°60_2021 du 17 décembre 2021 attribuant le lot :

- 5 Menuiseries extérieure Métallerie à l'entreprise HELLUY

- 6 Menuiserie intérieure à l'entreprise EML,

Vu la délibération n°34_2025 du 31 mars 2025 attribuant le lot :

- 9 Peinture à l'entreprise BELEN

Considérant la nécessité de modifier les marchés de travaux suite à des travaux supplémentaires,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal:

➤ **APPROUVE** les avenants suivants :

- Avenant n°4 : LOT5-Menuiserie Extérieure Métallerie attribué à ETS HELLUY RENE SAS

Montant initial du marché : 525 548,01 € HT

Montant des avenants précédents : 2 365,52 € HT

Montant de l'avenant : 16 505,00 € HT

- Avenant n°4 : LOT6 -Menuiserie intérieure attribué à EML Interactive

Montant initial du marché : 237 540,47 € HT

Montant des avenants précédents : 6 722,77 € HT

Montant de l'avenant n°3 : 739,15 € HT

- Avenant n°3 : LOT7 -Cloisons - Faux-plafonds attribué à SARL GALLOIS

Montant initial du marché : 159 711,58 € HT

Montant des avenants précédents : 10 036,04 € HT

Montant de l'avenant : 4 308,12 € HT

- Avenant n°4 : LOT8 -Revêtement de sol attribué à Jean Bernard Revêtements

Montant initial du marché : 110 000,00 € HT

Montant des avenants précédents : 14 209,20 € HT

Montant de l'avenant : 1 280,00 € HT

- Avenant n°2 : LOT9bis – peinture attribué à BELEN

Montant initial du marché : 90 308,10 € HT

Montant des avenants précédents : 417,50 € HT

Montant de l'avenant 5 098,40 € HT

➤ **AUTORISE** M. le Maire à signer les avenants susmentionnés, ainsi que tout document nécessaire à son exécution.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Affiché le 22 juin 2026

Pour extrait conforme

Dominique ROUSSEAU, Maire




Dominique ROUSSEAU

Dominique ROUSSEAU
2026.06.23 11:10:12 +0200
Ref:11260398-16989267-1-D
Signature numérique
le Maire