EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
* * CONSEIL MUNICIPAL
Commune de FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Y SEANCE DU 19 MAI 2026

Nombre de Membres L'an deux mille vingt-six, le dix-neuf mai a vingt heures quinze, le
Conseil municipal, régulierement convoqué, s’est réuni au nombre
Membres en Présents Votants prescrit par la loi, en Conseil municipal, qui a eu lieu en Mairie de
exercice FLAVIGNY sur MOSELLE 4, Place Michel Gardeux 54630 - FLAVIGNY
SUR MOSELLE, sous la présidence de Dominique ROUSSEAU, Maire.

19 17 17
+2 Présents : Sébastien FRESSE, Olivier LAMIELLE, Céline CAILLET,
pouvoirs Bruno DEBARD, Elodie MASKO ZABE, Frédéric ORY, Laetitia
REVEILLE, Vincent MAIRE, Allison BAUDOIN-SALLEZ, Christian
: JACQUES, Quentin GERARD, Fanny CARDOT, Ghyslaine
Date de convocation GSCHWEND, Christine MEYER, Jean-Claude ROMARY, Dominique
12 mai 2026 ROUSSEAU, Guillaume ETEVE.

Absents : .

Représentés : Romane MAAS pouvoir donné a Christine MEYER,
Stéphanie HINDELANG pouvoir donné a Elodie MASKO ZABE.

Madame Fanny CARDOT a été nommée secrétaire de séance.

Domaines de compétences : Aménagement du territoire ( 8.4)
Objet : Avenants Marché de travaux Rue de Mirecourt
Délibération : D_54 2026

M. le Maire informe les conseillers que suite a la premiére phase des travaux de voirie sur le
Haut de la rue de Mirecourt, il conviendrait de 'autoriser a signer deux avenants.

Le premier avenant concerne des ajustements techniques et la mise en sécurité du fossé pour
un montant de 16 855.00 € HT

Le deuxieme avenant concerne uniquement la prolongation des délais d’exécution de 12
semaines afin de tenir compte de l'incidence des travaux supplémentaires intervenus en cours
de chantier.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu la délibération n°35/2025 du 31 mars 2025 attribuant le marché a I'entreprise TRB

Considérant la nécessité de modifier le marché de travaux,

Apres en avoir délibéré, a I'unanimité des membres présents et représentés le conseil
municipal:

> APPROUVE les avenants suivants :

Avenant n°1 et 2 : Travaux de voirie rue de Mirecourt attribué a TRB
Montant initial du marché 289 792,50 € HT

Montant de 'avenantn®1: 16 855,00 € HT

Montant de 'avenant n°2 : 00,00€ HT- prolongation des délais d’exécution

» AUTORISE M. le Maire a signer les avenants susmentionnés, ainsi que tout document
nécessaire a son exécution.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
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